



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор города Севастополя

Овсянников Д.В.

«13» декабря 2018 г.

ПАСПОРТ регионального проекта

«Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В. Пономарев, заместитель Губернатора города Севастополя – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков, исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя.		
Администратор регионального проекта	А.В. Попов, заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: К 2024 году оказание поддержки субъектам МСП в рамках направления регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличение числа субъектов МСП, получивших поддержку до 3076 тыс. единиц к 2024 году.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом <i>(показатель федерального проекта)</i>										
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках направления регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства», единицы нарастающим итогом	основной	0	-	755	1 070	1 418	2 040	2 695	3 076
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом										
2.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц нарастающим	основной	0	-	0	0	5	10	15	20

ИТОГОМ									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020</p>		
1.1.	<p>Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>	01.07.2020	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		

2.1.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	31.12.2020	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
3.1.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	31.12.2021	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта⁴ и улучшивших показатели</i></p>		

	<i>выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)</i> <i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i>	
4.1.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	31.12.2024 Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 1630. единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков</i>		
1.	<p style="text-align: center;">Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. <p style="text-align: center;">Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.</i></p> <p style="text-align: center;">Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021</p>	
1.1.	Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.04.2021 Направлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных

			поставщиков крупнейших заказчиков
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020</p>		
2.1.	<p>Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.</p>	31.12.2024	
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</i></p>		

	<p>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</p> <p>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10%</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</p>		
1.1.	Создан Центр «Мой бизнес»	31.12.2019	Функционирует центр «Мой Бизнес»,
1.2.	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 8% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2020 г. – 2%; 2021 г. – 3%; 2022 г. – 4%;</p>	31.12.2024	оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», к 2024 году составит 3076 человек.

	2023 г. – 6%; 2024 г. – 8%		
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:</i></p> <p><i>2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);</i></p> <p><i>2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);</i></p> <p><i>2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);</i></p> <p><i>2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);</i></p> <p><i>2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);</i></p> <p><i>2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021</p>		
2.1.	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек	31.12.2024	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства государственных услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились к 2024 году (повысили свою квалификацию) не менее 6 человек. К 2024 году охват субъектов МСП услугами

			объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП увеличился до 5%
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– финансовую поддержку;</i> <i>– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;</i> <i>– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;</i> <i>– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;</i> <i>– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».</i> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i></p>		
3.1.	Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	31.12.2024	Оказана не менее 2 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: <ul style="list-style-type: none"> – финансовую поддержку; – имущественную; – консультационную и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации

4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;</i> <i>- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;</i> <i>- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;</i> <i>- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;</i> <i>- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;</i> <i>- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;</i> <i>- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.</i> <p><i>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>нет</i></p>		
4.1.	<p>Участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).</p>	31.12.2024	<p>Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - информирование субъектов хозяйствования сферы потребительского рынка о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - консультирование субъектов хозяйствования по вопросам

			<p>использования франшиз</p> <ul style="list-style-type: none"> - формировании перечня местных брендов, которые могут стать франчайзерами. - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - содействие франчайзи в установлении деловых связей.
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства. Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц.</i></p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i></p> <p><i>Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией.</i></p> <p><i>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства.</i></p> <p><i>Фонд содействия инновациям</i></p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</i></p>		
5.1.	<p>Организовано взаимодействия ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере</p>	31.12.2020	<p>Осуществлена работа по реализации государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере в городе Севастополе</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		

	<p><i>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</i></p> <p><i>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</i></p> <p><i>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</i></p> <p><i>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i></p> <p><i>В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</i></p> <p><i>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</i></p>		
1.1.	<p>Определены специалисты НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства», обладающие компетенцией по консультационной поддержке экспортеров</p>	31.12.2020	<p>Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p>
1.2.	<p>С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)</p>	31.12.2024	<p>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт с помощью реализации мер поддержки экспорта, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):</i></p> <p><i>2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;</i></p> <p><i>2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».</i></p> <p><i>К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:</i></p> <p><i>2019 г. – 3%;</i></p> <p><i>2020 г. – 4%;</i></p> <p><i>2021 г. – 5%;</i></p> <p><i>2022 г. – 7%;</i></p> <p><i>2023 г. – 9%;</i></p> <p><i>2024 г. – 10%</i></p>							
1.1.	Создан Центр «Мой бизнес»	82,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,89
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	72,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,52

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,37
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	10,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,37
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 8% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2020 г. – 2%; 2021 г. – 3%; 2022 г. – 4%;	0,0	28,2	37,19	35,35	69,35	40,07	210,16

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	2023 г. – 6%; 2024 г. – 8%							
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	0,0	17,99	27,13	25,23	58,89	29,91	159,15
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	10,21	10,06	10,12	10,46	10,16	51,01
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	10,21	10,06	10,12	10,46	10,16	51,01
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.</i></p> <p><i>Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:</i></p> <p><i>в 2019 г. – 72 субъектов РФ;</i></p> <p><i>в 2020 г. – 75 субъектов РФ;</i></p> <p><i>в 2021 г. – 85 субъектов РФ.</i></p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году</i>							
2.1.	С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)	0,0	5,78	9,13	10,95	12,18	12,18	50,22
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)	0,0	5,72	9,04	10,84	12,05	12,05	49,7
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,06	0,09	0,11	0,13	0,13	0,52
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,06	0,09	0,11	0,13	0,13	0,52
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		82,89	33,98	46,32	46,30	81,53	52,25	343,27
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>(указывается наименование субъекта Российской Федерации)</i>)		72,52	23,71	36,17	36,07	70,94	41,96	281,37

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10,37	10,27	10,15	10,23	10,59	10,29	61,90
	бюджет субъекта Российской Федерации	10,37	10,27	10,15	10,23	10,59	10,29	61,90
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	10
2.	Администратор регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	70
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Некоммерческой организации «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Фонд микрофинансирования)		33
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее - Гарантийный фонд)		33
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Некоммерческой организации «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд поддержки предпринимательства)		34
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		33

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		33
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		34
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		100
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.И. Ткаченко	Директор Государственного казённого учреждения Севастополя «МФЦ в г.Севастополь»		70
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		10
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		10
Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.М. Хазанов	Начальник Управления базовых отраслей экономики Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	100
Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Щукина	Начальник Управления государственного заказа департамента финансов города Севастополя	В.В. Штоп	100
Создан Центр «Мой бизнес»					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	10
19.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	10
20.	Участник регионального проекта	Е.Б. Никифорова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Е.П. Коршунова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
22.	Участник регионального проекта	Е.А. Лерхе	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
23.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		10
24.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		10
25.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		10
26.	Участник регионального проекта	С.И. Ткаченко	Директор Государственного казённого учреждения Севастополя «МФЦ в г.Севастополь»		10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 8% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам:</p> <p style="text-align: center;">2020 г. – 2%; 2021 г. – 3%; 2022 г. – 4%; 2023 г. – 6%; 2024 г. – 8%</p>					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		20
28.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		10
29.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		10
30.	Участник регионального проекта	С.И. Ткаченко	Директор Государственного казённого учреждения Севастополя «МФЦ в г.Севастополь»		15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
31.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	10
32.	Участник регионального проекта	Е.Б. Никифорова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
33.	Участник регионального проекта	Е.П. Коршунова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
34.	Участник регионального проекта	Е.А. Лерхе	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
35.	Участник регионального проекта	Д.Б. Курков	Генеральный директор АО «Корпорация развития Севастополя»		5
Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
37.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
39.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		35
40.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		25
41.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		25
Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап- предприятиям и «газелям»					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		40
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		30
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		30
Участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.М.Кирпичников	Начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя	И.В. Пономарев	20
46.	Участник регионального проекта	А.В. Друшляк	И.о. начальника отдела анализа, прогнозирования, организации торговли и оказания услуг	В.М. Кирпичников	75
47.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		5
Организовано взаимодействия ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
49.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5
50.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор Фонда микрофинансирования		30
51.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор Гарантийного фонда		30


№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
52.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		30
Определены специалисты НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства», обладающие компетенцией по консультационной поддержке экспортеров					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		100
С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)					
54.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора Фонда поддержки предпринимательства		100

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Согласовано:

Исполняющий обязанности директора Департамента
экономического развития города Севастополя



В.В. Ежиков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	01.01.2019	01.07.2020	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко		РП
1.1.1.	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Фонда микрофинансирования	01.01.2019	01.07.2020	Л.С. Добрецова	инвентаризация	РП
1.1.2.	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Гарантийного фонда	01.01.2019	01.07.2020	Ю.В. Харченко	инвентаризация	РП
1.1.3.	Проведена инвентаризация всех услуг, сервисов и мер поддержки Фонда поддержки предпринимательства	01.01.2019	01.07.2020	И.В. Клименко	инвентаризация	РП
1.1.	Обеспечена возможность получения доступа ко всем услугам и сервисам организаций инфраструктуры и мерам	01.01.2019-	01.07.2020	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций					
2.	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	01.01.2019	31.12.2020	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	оказание услуг и мер поддержки в электронном виде	РП
2.1.1.	Предоставление услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде для субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2020	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	оказание услуг и мер поддержки в электронном виде	РП
2.1	Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде	01.01.2019	31.12.2020	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	оказание услуг и мер поддержки в электронном виде	РП
3.	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	01.01.2019	31.12.2021	Ю.В. Харченко	Обеспечено управление заявками посредством АИС	РП
3.1.1.	Управление заявками субъектов МСП,	01.01.2019	31.12.2021	Ю.В. Харченко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)					
3.1.2.	Онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	01.01.2019	31.12.2021	Ю.В. Харченко	Обеспечено онлайн-взаимодействие	РП
3.1.	Предоставления кредитно-гарантийной поддержки посредством АИС	01.01.2019	31.12.2021	Ю.В. Харченко		РП
4.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 1630 единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	С.И. Ткаченко		РП
4.1.1.	Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее –	01.01.2019	31.12.2024	С.И. Ткаченко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019- 2024 годах					
4.1.	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 1630. единиц в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	С.И. Ткаченко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ	К
5.	Подготовлены предложения в АО «Корпорация «МСП» с целью формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	01.01.2019	01.04.2021	Д.М. Хазанов	Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	РП
6.	Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Щукина		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	результате проведения мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.					
6.1.1.	Проведение мероприятий по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг.	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Щукина		РП
6.1.	Достигнут уровень годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Щукина		К
7.	Создан Центр «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	В.В. Ежиков		К
7.1.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2019	31.12.2019	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
7.1.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего	01.01.2019	01.03.2019	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства					
7.1.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2019 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
7.1.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2019 год	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
7.1.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.1.6.	Средства субсидии перечислены в Фонд поддержки	01.01.2019	01.10.2019	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.1.7.	Осуществлен ремонт помещений	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Попов		РП
7.1.8.	Проведены затраты по оборудованию и оснащению Центра «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко С.И. Ткаченко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.9.	Организация рабочих мест в Центре «Мой бизнес»	01.01.2019	31.12.2019	Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко И.В. Клименко С.И. Ткаченко		РП
7.1.10	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой Бизнес»	01.10.2019	31.12.2019	С.И. Ткаченко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко И.В. Клименко		РП
7.1.	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», к 2024 году составит 3076 человек.	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Попов И.В. Клименко		К
8.	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе консультационной и образовательной поддержки, финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, в том числе в таких сферах, как благоустройство городской среды, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», составит 8% от общего количества субъектов МСП в городе Севастополе, в том числе по годам: 2020 г. – 2%;	01.01.2020	31.12.2024	С.И. Ткаченко И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2021 г. – 3%; 2022 г. – 4%; 2023 г. – 6%; 2024 г. – 8%					
8.1.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2020	31.12.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
8.1.2	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	01.03.2024	Е.И. Михайлова	Соглашение	РП
8.1.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2020	01.07.2024	Е.И. Михайлова	Постановление Правительства Севастополя	РП
8.1.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя	01.01.2020	01.07.2024	Е.И. Михайлова	Постановление Правительства Севастополя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.07.2024	Е.И. Михайлова	Соглашение	РП
8.1.	Средства субсидии перечислены в Фонд поддержки	01.01.2020	01.10.2024	Е.И. Михайлова	Платежное поручение	К
8.2.1	Оказание услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой Бизнес»	01.01.2020	31.12.2024	С.И. Ткаченко И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко Д.Б. Курков	отчет	РП
8.2.	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», к 2024 году составит 3076 человек.	01.01.2020	31.12.2024	А.В. Попов Е.И. Михайлова С.И. Ткаченко И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	отчет	РП
9.	Обучены региональная команда и организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным программам. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году, составит не менее 6 человек	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Ежиков	Обучены региональные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	РП
9.1.1.	Проведение обучения региональных команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Попов Е.И. Михайлова И.В. Клименко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко		
9.1.	Обучены региональные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Ежиков	Обучены региональные команды, организации инфраструктуры поддержки МСП	К
10.	Оказана поддержка не менее 2 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	Отчет об оказании поддержки	
10.1.1.	Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»)	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	Отчет о результатах отбора	РП
10.1.2.	Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты и «газелям»	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Отчет об оказании поддержки	РП
10.1.	Оказана поддержка субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко	Отчет об оказании поддержки	К
11.	Участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу).	01.01.2019	31.12.2024	В.М. Кирпичников		РП
11.1.1.	Информирование субъектов хозяйствования	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Друшляк	Информирование	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сферы потребительского рынка о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса.				субъектов хозяйствования согласно направлению мероприятия путем размещения информации на сайте Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, направления писем, путем е-мэйл рассылки.	
11.1.2.	Консультирование субъектов хозяйствования в части касающейся по вопросам использования и развития франшиз.	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Друшляк	Предоставление консультаций, по вопросам использования и развития франшиз	РП
11.1.3.	Содействие в формировании перечня местных брендов, которые могут стать франчайзерами.	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Друшляк	Актуализированный перечень местных брендов, которые могут стать франчайзерами	РП
11.1.4.	Содействие франчайзи в установлении деловых связей.	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Друшляк	Информирование субъектов хозяйствования на сайте Главного управления потребительского	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					рынка и лицензирования Севастополя, направления писем, путем е-мэйл рассылки.	
11.1.5.	Предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова		РП
11.1.	<p>Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - информирование субъектов хозяйствования сферы потребительского рынка о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - консультирование субъектов хозяйствования по вопросам использования франшиз - формировании перечня местных брендов, которые могут стать франчайзерами. - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - содействие франчайзи в установлении деловых связей. 	01.01.2019	31.12.2024	В.М. Кирпичников		РП
12.	Организовано взаимодействия ФГБУ «Фонд	01.01.2019	31.12.2020	А.В. Попов		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский государственный университет» с целью поддержки малых предприятий в научно-технической сфере			И.В. Клименко Л.С. Добрецова Ю.В. Харченко		
12.1.	Осуществлена работа по реализации государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере в городе Севастополе	01.01.2019	31.12.2020	В.В. Ежиков		РП
13.	Определены специалисты НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства», обладающие компетенцией по консультационной поддержке экспортеров	01.01.2019	31.12.2020	И.В. Клименко		РП
13.1.	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта	01.01.2019	31.12.2020	И.В. Клименко		РП
14.	С помощью реализации мер поддержки экспорта количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко		РП
14.1.1.	Реализованы мероприятия по поддержке экспортно ориентированных субъектов МСП	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
14.1	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт с помощью реализации мер поддержки экспорта, достигло 20 единиц к 2024 году (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2024	И.В. Клименко		РП