



УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор города Севастополя

Овсянников Д.В.

« 13 » декабря 2018 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**Популяризация предпринимательства в городе Севастополе**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В. Пономарев, заместитель Губернатора города Севастополя – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков, исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя		
Администратор регионального проекта	А.В. Попов, заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		

Связь с государственными программами города Севастополя	<p>Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП</p> <p>Государственная программа города Севастополя «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1047-ПП,</p> <p>Государственная программа города Севастополя «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 2017–2022 годы», утверждена постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 № 1027-ПП.</p>
---	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Привлечение физических лиц к открытию предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 183 человек путем формирования благоприятного образа предпринимателя и проведения обучающих мероприятий										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом (показатель федерального проекта)</i>										
1.	Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в указанном региональном проекте, тыс. чел.	основной	0	-	0,090	0,270	0,298	0,298	0,298	0,298
<i>Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом (показатель федерального проекта)</i>										
2.	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	основной	0	-	0,270	0,282	0,282	0,181	0,171	0,149
<i>Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом</i>										

<i>(показатель федерального проекта)</i>										
3.	Количество физических лиц – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе», тыс. чел.	основной	0	-	1,473	1,562	1,591	1,473	1,414	1,179
<i>Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом (показатель федерального проекта)</i>										
4.	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях регионального проекта «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе», тыс. чел.	основной	0	-	0,054	0,056	0,056	0,053	0,053	0,053
<i>Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом (показатель федерального проекта)</i>										
5.	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. ед.	основной	0	-	0,027	0,066	0,106	0,136	0,162	0,183

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Формирование положительного образа предпринимателя</i>			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс</i>		

	<p><i>показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности</i></p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b>  <i>Проведено социологическое исследование, основными результатами которых станут:</i></p> <p><i>1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству;</i></li> <li><i>– изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности;</i></li> <li><i>– проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности;</i></li> <li><i>– проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности;</i></li> <li><i>– выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями;</i></li> </ul> <p><i>2. Для действующих предпринимателей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей;</i></li> <li><i>– проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей;</i></li> <li><i>– выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей;</i></li> <li><i>– оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей;</i></li> <li><i>– выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему);</i></li> <li><i>– выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, компетенции).</i></li> </ul> <p><i>На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандистской работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность.</i></li> <li><i>– описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательской деятельности, методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений.</i></li> </ul> <p><b>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019</b></p>		
1.1.	<p>Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности</p>	31.12.2019	<p>Определены наиболее значимые факторы, определяющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности</p>

2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>20.12.2024</i></p>		
2.1.	<p>Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p>	20.12.2024	<p>Реализована региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 2.1. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в данном направлении регионального проекта, достигнет (нарастающим итогом) 8692 человека к 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 1473 человека;  в 2020 г. – 1562 человека;  в 2021 г. – 1591 человек;  в 2022 г. – 1473 человека;  в 2023 г. – 1414 человек;  в 2024 г. – 1179 человек.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Годом предпринимательства объявлен 2020 год</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -</p>		
3.1.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год	31.12.2019	Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий,

			реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</i></p> <p>Основные этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></li> <li>2. <i>В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></li> <li>3. <i>Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</i></li> <li>4. <i>Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</i></li> <li>5. <i>Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</i></li> <li>6. <i>Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие</i></li> </ol>		

	<p>центров молодежного инновационного творчества;</p> <p>7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>8. Реализованы проекты по наставничеству;</p> <p>9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1.	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.</p>	31.12.2024	<p>Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в городе Севастополе.</p> <p>Основные этапы:</p> <p>1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя</p> <p>2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций</p>



		<p>у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>6. Проведены региональные этапы всероссийских (конкурсов, премий и т.д.);</p> <p>7. Предоставлена единовременная финансовая помощь лицам, признанным безработными, на открытие предпринимательской деятельности;</p> <p>8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 183 человека в 2024 г., в том числе:</p> <p>2019 – 27 человек;  2020 – 66 человек;  2021 – 106 человек;  2022 – 136 человек;  2023 – 162 человек;  2024 – 183 человек.</p>
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):	

	<p><i>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  <i>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>	31.12.2024	<p>Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 3.1. настоящего Паспорта.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  <i>Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  <i>Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
3.1.	<p>Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.</p>	31.12.2024	<p>Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.</p>
4,	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта.</i></p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  <i>Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</i>  2019 г. – 91 500 человек;  2020 г. – 95 550 человек;  2021 г. – 95 850 человек;  2022 г. – 61 425 человек;  2023 г. – 58 155 человек;  2024 г. – 50 680 человек (указывается характеристика результата федерального проекта)  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4,1	<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1335 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 270 человек;  2020 г. – 282 человека;  2021 г. – 282 человека;  2022 г. – 181 человек;  2023 г. – 171 человек;  2024 г. – 149 человек</p>	31.12.2024	<p>Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, в том числе обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);  Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1335 человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 270 человек;  2020 г. – 282 человека;  2021 г. – 282 человека;  2022 г. – 181 человек;  2023 г. – 171 человек;  2024 г. – 149 человек</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</i>							
1.1.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе	11,68	9,83	10,13	11,61	6,68	6,8	56,73
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету города Севастополя)	3,67	1,84	1,84	2,94	3,82	3,86	17,97
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8,01	7,99	8,29	8,67	2,86	2,94	38,76
1.1.2.	бюджет субъекта Российской Федерации	8,01	7,99	8,29	8,67	2,86	2,94	38,76
1.1.3.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Всего по региональному проекту, в том числе:	11,68	9,83	10,13	11,61	6,68	6,8	56,73
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации))	3,67	1,84	1,84	2,94	3,82	3,86	17,97
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8,01	7,99	8,29	8,67	2,86	2,94	38,76
	бюджет субъекта Российской Федерации	8,01	7,99	8,29	8,67	2,86	2,94	38,76
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
2.	Администратор регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	80
Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.</p>					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5
6.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
7.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		60
8.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»		15
9.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»		15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Годом предпринимательства объявлен 2020 год					
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5
11.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
12.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		60
13.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»		15
14.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»		15



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.					
15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	2
16.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
17.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		44
18.	Участник регионального проекта	Е.А. Сулягина	Первый заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя	С.В. Борисенко	9
19.	Участник регионального проекта	С.А. Рендак	Директор ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя»		20
20.	Участник регионального проекта	М.Ю Слонченко	Заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики	С.А. Резниченко	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов</p>					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	2
22.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	2
23.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		54
24.	Участник регионального проекта	Е.А. Сулягина	Первый заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя	С.В. Борисенко	2
25	Участник регионального проекта	С.А. Рендак	Директор ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя»		20
26.	Участник регионального проекта	М.Ю Слонченко	Заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики	С.А. Резниченко	20

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	2
28.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	2
29.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		96
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1335 человек из целевых групп, в том числе:					
2019 г. – 270 человек; 2020 г. – 282 человека; 2021 г. – 282 человека; 2022 г. – 181 человек; 2023 г. – 171 человек; 2024 г. – 149 человек					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта)	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	2
31.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	2
32.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	И.о. директора НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»		54
33.	Участник регионального проекта	Е.А. Сулягина	Первый заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя	С.В. Борисенко	2
34.	Участник регионального проекта	С.А. Рендак	Директор ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя»		20
35.	Участник регионального проекта	М.Ю. Слонченко	Заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики	С.А. Резниченко	20

## 6. Дополнительная информация

*(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)*

Согласовано:

Исполняющий обязанности директора Департамента  
экономического развития города Севастополя



В.В. Ежиков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
Популяризация предпринимательства

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Проведен опрос и электронное анкетирование на сайте НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» с целью выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.01.2019	31.12.2019	Клименко И.В.	Письмо в Департамент экономического развития города Севастополя	РП
1.1.1.	Подготовка перечня вопросов для проведения опроса и электронного анкетирования граждан.	01.01.2019	01.03.2019	Клименко И.В.	Перечень вопросов для проведения опроса граждан	РП
1.1.2.	Организация опроса и электронного анкетирования	01.03.2019	01.11.2019	Клименко И.В.	Анкеты граждан	РП
1.1.3.	Проведение анализа и обобщения информации, полученной по результатам опросов и электронного анкетирования.	01.11.2019	31.12.2019	Клименко И.В.		РП
1.1.	Определен перечень значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской	31.12.2019	31.12.2019	Клименко И.В.	Перечень	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	деятельности					
2.	Реализована региональная информационная кампания в г. Севастополе по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп.					
2.1.1.	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса	01.05.2018	01.08.2019	Клименко И.В.	Протокол об определении победителя конкурса	
2.1.2.	Заключение договоров о предоставлении услуг юридическим лицом	01.02.2019	15.06.2019	Клименко И.В.	Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	
2.1.3.	Встречи молодежи с действующими успешными предпринимателями региона	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		
2.1.	Реализация региональной информационной кампании	15.06.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Клименко И.В.	Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель по количеству участников регионального проекта.	
3.	Годом предпринимательства объявлен 2020 год					
3.1.	Разработан план мероприятий, приуроченных к году предпринимательства	01.01.2019	01.12.2019	Клименко И.В.	План мероприятий	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.2.	Проведение мероприятий, приуроченных к году предпринимательства	01.01.2020	31.12.2020	Клименко И.В.		РП
4.	Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в городе Севастополе.	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.		
4.1.1.	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Протокол об определении победителя конкурса	РП
4.1.2.	Заключение договоров о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РП
4.1.	Проведение обучающих мероприятий, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.		РП
4.2.1.	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Протокол об определении победителя конкурса	РП
4.2.2.	Заключение договоров о предоставлении услуг юридическим лицом	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РП
4.2.	Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.		РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога					
4.3.1.	Проведение образовательного курса "Юный предприниматель" (для лиц до 17 лет)	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		РП
4.3.2.	Организация школы молодых предпринимателей. Подготовка проекта «От идеи до самостоятельного бизнеса». Конкурс бизнес-проектов молодых предпринимателей города Севастополя.	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		РП
4.3.3.	Проведение ярмарки предпринимательских инициатив молодежи Севастополя.	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		РП
4.3.4.	Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		РП
4.3.5.	Проведение мероприятий: - конкурс «Моя профессия: развиваем Россию своим трудом»; - серии тренингов и семинаров для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно).	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.		РП
4,3.	Проведение мероприятий для молодежи и школьников	01.01.2019	31.12.2024	Слонченко М.Ю.	Отчет	РП
4.4.	Предоставление единовременной финансовой	01.01.2019	31.12.2024	Рендак С.А.	Договора	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	помощи безработным гражданам на открытие предпринимательской деятельности.					
5.	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.		РП
5.1.1.	Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса на предоставление услуг по обучению	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Протокол об определении победителя конкурса	РП
5.1.2.	Заключение договоров о предоставлении услуг по обучению с юридическим лицом	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.	Договор о предоставлении услуг юридическим лицом	РП
5.1.	Проведение образовательных мероприятий, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для	01.01.2019	31.12.2024	Клименко И.В.		РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	каждой целевой группы.					
6.	Подготовлены к 2024 г. не менее 5 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	01.01.2019	20.12.2024	Клименко И.В.		РП
6.1.1.	Подготовка и направление заявки на обучение в АО «Корпорация «МСП»	01.01.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Клименко И.В.	Письмо в АО «Корпорация «МСП»	РП
6.1	Прохождение обучения и получение сертификата тренера для обучения целевых групп по утвержденным методикам.	01.04.2019	20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024	Клименко И.В.	Сертификат тренера для обучения целевых групп по утвержденным методикам	РП
7.	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1335 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 270 человек; 2020 г. – 282 человека; 2021 г. – 282 человека; 2022 г. – 181 человек; 2023 г. – 171 человек; 2024 г. – 149 человек					РП
7.1.1.	Разработан и утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса,	15.10.2018	01.03.2019	Клименко И.В.	План реализации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта					
7.1.	Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта	02.02.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Клименко И.В.		РП