



УТВЕРЖДАЮ
Губернатор города Севастополя

Овсянников Д.В.

« 13 » декабря 2018 г.

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию в городе Севастополе»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»		
Краткое наименование регионального проекта	«Финансовая поддержка МСП»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В. Пономарев, заместитель Губернатора города Севастополя – Председателя Правительства Севастополя		
Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков, исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя		
Администратор регионального проекта	А.В. Попов, заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей</i>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество выдаваемых микрозаймов, ед.	основной	48	01.04.2018	92	96*	104*	135*	159*	163*

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствии с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в субъекте РФ. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>		
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</i></p> <p><i>Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.</i></p>		

	<p><i>В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:</i></p> <p><i>-закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;</i></p> <p><i>- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1.	<p>Увеличен гарантийный капитал НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд) за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 643,24 млн. руб., в том числе:</p> <p>в 2019 году – 110,37 млн. рублей;</p> <p>- в 2020 году – 28,81 млн. рублей;</p> <p>- в 2021 году – 46,45 млн. рублей;</p> <p>- в 2022 году – 171,3 млн. рублей;</p> <p>- в 2023 году – 216,60 млн. рублей;</p> <p>- в 2024 году – 69,71 млн. рублей.</p>	31.12.2024	<p>Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p><i>Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС.</i></p> <p><i>Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных</i></p>		

	<i>ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях.</i>		
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
2.1.	Увеличен годовой объем кредитной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Севастополя, с использованием гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы до 1000 млн. рублей (нарастающим итогом), в том числе: - в 2019 году – 360 млн. рублей; - в 2020 году – 500 млн. рублей; - в 2021 году – 600 млн. рублей; - в 2022 году – 900 млн. рублей; - в 2023 году – 950 млн. рублей; - в 2024 году – 1000 млн. рублей.	31.12.2024	Создан и масштабирует свою деятельность Гарантийный фонд, осуществляющий деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП</i>			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей</i>		
	Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке</i>		
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024		
1.1.	Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга	01.06.2019	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке

	оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» (далее – лизинговая поддержка). Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.		
1.2.	Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке
1.3.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке
1.4.	Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства.	31.12.2024	Создание предпосылок для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей.</i></p>		

	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</i> <i>Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Увеличение капитализации НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Фонд микрофинансирования) за счет средств субсидий на 247,75 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 – 108,86 млн. руб.; - в 2020 – 7,11 млн. руб.; - в 2021 – 15,66 млн. руб.; - в 2022 – 62,33 млн. руб.; - в 2023 – 46,45 млн. руб.; - в 2024 – 7,34 млн. руб. 	31.12.2024	<p>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц.</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
2.1.	<p>Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы.</p>	31.12.2024	<p>Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита,</p>

			отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		
3.1.	Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования.	31.12.2024	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей)</i>								
1.1.	Увеличен гарантийный капитал Гарантийного фонда за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 643,24 млн. руб., в том числе:	-	110,37	28,81	46,45	171,3	216,60	69,71	643,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>в 2019 году – 110,37 млн. рублей; - в 2020 году – 28,81 млн. рублей; - в 2021 году – 46,45 млн. рублей; - в 2022 году – 171,3 млн. рублей; - в 2023 году – 216,60 млн. рублей; - в 2024 году – 69,71 млн. рублей.</i>								
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету города Севастополя)	-	109,15	27,88	45,99	169,59	214,43	69,01	636,05
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	1,22	0,93	0,46	1,71	2,17	0,70	7,19
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	1,22	0,93	0,46	1,71	2,17	0,70	7,19
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей.)</i>								
2.1.	Увеличение капитализации Фонда микрофинансирования за счет средств субсидий на	-	108,86	7,11	15,66	62,33	46,45	7,34	247,75

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	247,75 млн. рублей, в том числе: - в 2019 – 108,86 млн. руб.; - в 2020 – 7,11 млн. руб.; - в 2021 – 15,66 млн. руб.; - в 2022 – 62,33 млн. руб.; - в 2023 – 46,45 млн. руб.; - в 2024 – 7,34 млн. руб.								
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету города Севастополя)	-	107,77	7,04	15,5	61,71	45,99	7,27	245,28
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	1,09	0,07	0,16	0,62	0,46	0,07	2,47
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	1,09	0,07	0,16	0,62	0,46	0,07	2,47
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	внебюджетные источники	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	219,23	35,92	62,11	233,63	263,02	77,05	890,96
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету города Севастополя)		-	216,92	34,92	61,49	231,30	260,42	76,28	881,33
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		-	2,31	1,00	0,62	2,33	2,60	0,77	9,63
бюджет субъекта Российской Федерации		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.В. Ежиков	исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
2.	Администратор регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	35
4.	Участник регионального проекта	Е.А. Лерхе	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
5.	Участник регионального проекта	Е.Б. Никифорова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Е.П. Коршунова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	10
<p>Увеличен гарантийный капитал Гарантийного фонда за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 643,24 млн. руб., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 110,37 млн. рублей; - в 2020 году – 28,81 млн. рублей; - в 2021 году – 46,45 млн. рублей; - в 2022 году – 171,3 млн. рублей; - в 2023 году – 216,60 млн. рублей; - в 2024 году – 69,71 млн. рублей. 					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	Исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
8.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	20
9.	Участник регионального проекта	Е.Б. Никифорова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	25
10.	Участник регионального проекта	Е.П. Коршунова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Е.А. Лерхе	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	5
12.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	10
<p>Увеличен годовой объем кредитной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Севастополя, с использованием гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы до 1000 млн. рублей (нарастающим итогом), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – 360 млн. рублей; - в 2020 году – 500 млн. рублей; - в 2021 году – 600 млн. рублей; - в 2022 году – 900 млн. рублей; - в 2023 году – 950 млн. рублей; - в 2024 году – 1000 млн. рублей. 					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».</p> <p>Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к получению лизинговой поддержки.</p>					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	Исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	2
15.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5
16.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
17.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	88

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	Исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	2
19.	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	5
20.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	5
16.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	68

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	5
18.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	Исполняющий обязанности НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»	-	15
Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	2
20.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	3

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	85
22.	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	Исполняющий обязанности НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»	-	5
23.	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	5
Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства					
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.В. Харченко	Директор НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	100
<p>Увеличение капитализации НКО «Микрокредитная компания «ФМФ» за счет средств субсидий на 247,75 млн. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 – 108,86 млн. руб.; - в 2020 – 7,11 млн. руб.; - в 2021 – 15,66 млн. руб.; - в 2022 – 62,33 млн. руб.; - в 2023 – 46,45 млн. руб.; - в 2024 – 7,34 млн. руб. 					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Ежиков	Исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя	И.В. Пономарев	5
	Участник регионального проекта	А.В. Попов	заместитель директора Департамента – начальник Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	В.В. Ежиков	10
25.	Участник регионального проекта	Е.И. Михайлова	Заместитель начальника Управления-начальник отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	А.В. Попов	20
26.	Участник регионального проекта	Е.Б. Никифорова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Участник регионального проекта	Е.П. Коршунова	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	25
	Участник регионального проекта	Е.А. Лерхе	Заместитель начальника отдела сопровождения программ развития предпринимательства Управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству Департамента экономического развития города Севастополя	Е.И. Михайлова	5
	Участник регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	10
Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы.					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	95

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	И.В. Клименко	Исполняющий обязанности НКО «Севастопольский фонд поддержки предпринимательства»	-	5
Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля НКО «Микрокредитная компания «ФМФ»					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.С. Добрецова	Директор НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Севастополе»	-	100

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

Согласовано:

Исполняющий обязанности директора Департамента экономического развития города Севастополя



В.В. Ежиков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Увеличен гарантийный капитал Гарантийного фонда за счет предоставления субсидии в рамках реализации мероприятия государственной программы 643,24 млн. руб., в том числе: в 2019 году – 110,37 млн. рублей; - в 2020 году – 28,81 млн. рублей; - в 2021 году – 46,45 млн. рублей; - в 2022 году – 171,3 млн. рублей; - в 2023 году – 216,60 млн. рублей; - в 2024 году – 69,71 млн. рублей.	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Ежиков	Платежное поручение	К
1.1.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2019	31.12.2019	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.1.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития	01.01.2019	01.03.2019	А.В. Попов Е.И. Михайлова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства			Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова		
1.1.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2019 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.1.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2019 год	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.1.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.1.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2019	01.10.2019	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
1.2.1.	Внесены изменения в Государственную	01.01.2020	31.12.2020	Е.И. Михайлова	Постановление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»			Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Правительства Севастополя	
1.2.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	01.03.2020	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.2.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2020 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2020	01.07.2020	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.2.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2020 год	01.01.2020	01.07.2020	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.2.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего	01.01.2020	01.07.2020	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии					
1.2.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2020	01.10.2020	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
1.3.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2021	31.12.2021	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.3.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	01.03.2021	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.3.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2021 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2021	01.07.2021	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.3.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на	01.01.2021	01.07.2021	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2021 год					
1.3.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2021	01.07.2021	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.3.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2021	01.10.2021	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
1.4.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе на 2018-2022 годы»	01.01.2022	31.12.2022	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.4.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	01.03.2022	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.4.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2022 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая	01.01.2022	01.07.2022	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	крестьянские (фермерские) хозяйства					
1.4.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2022 год	01.01.2022	01.07.2022	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.4.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.07.2022	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.4.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2022	01.10.2022	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
1.5.1.	Утверждена Государственная программа города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2023	31.10.2023	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.5.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2023	01.03.2023	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.5.3.	Утвержден Порядок использования субсидии,	01.01.2023	01.07.2023	Е.И. Михайлова	Постановление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предоставляемой в 2023 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства			Е.Б. Никифорова	Правительства Севастополя	
1.5.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2023 год	01.01.2023	01.07.2023	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.5.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.07.2023	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.5.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2023	01.10.2023	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
1.6.1.	Внесены изменения в Государственную программу города Севастополя «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	01.01.2024	31.12.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова Е.А. Лерхе	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.6.2.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из	01.01.2024	01.03.2024	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства					
1.6.3.	Утвержден Порядок использования субсидии, предоставляемой в 2024 году из федерального бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете города Севастополя, на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	01.01.2024	01.07.2024	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.6.4.	Утверждены Порядки предоставления субсидии организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Севастополя на 2024 год	01.01.2024	01.07.2024	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Постановление Правительства Севастополя	РП
1.6.5.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.07.2024	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
1.6.	Средства субсидии перечислены в Гарантийный фонд	01.01.2024	01.10.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
2.	Увеличен годовой объем кредитной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Севастополя,	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Договора поручительства	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с использованием гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы до 1000 млн. рублей (нарастающим итогом), в том числе: - в 2019 году – 360 млн. рублей; - в 2020 году – 500 млн. рублей; - в 2021 году – 600 млн. рублей; - в 2022 году – 900 млн. рублей; - в 2023 году – 950 млн. рублей; - в 2024 году – 1000 млн. рублей.					
2.1.	Проведены информационные мероприятия, направленные на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению финансовой поддержки с использованием гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Информирование	РП
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя предоставлены гарантии и поручительства в рамках Национальной гарантийной системы.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко А.В. Попов	Договора поручительства	РП
2.3.	Поиск приоритетных проектов МСП, соответствующих требованиям корпоративного канала АО «Корпорация «МСП», в целях организации мер финансовой поддержки, в том числе оказания гарантийной поддержки.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Приоритетные проекты	РП
2.4.	Проведено не менее 1 совместного	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Попов	Проведение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	мероприятия в год с АО «Корпорация «МСП» по вопросам предоставления кредитно-гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.			Ю.В. Харченко	мероприятия	
3.	Определение организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственной за организацию работы по привлечению субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Ежиков	Приказ Департамента экономического развития города Севастополя, оказание поддержки	К
3.1.	Определена организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ответственная за организацию работы по получению лизинговой поддержки.	01.01.2019	01.06.2019	В.В. Ежиков А.В. Попов	Приказ Департамента экономического развития города Севастополя	К
3.2.	Привлечение субъектов индивидуального и малого предпринимательства к получению лизинговой поддержки.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Оказание лизинговой поддержки субъектам индивидуального и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями.	
4.	Проведение информационных мероприятий, направленных на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки, оказываемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП».	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Попов	Проведены информационные мероприятия	РП
4.1.	Размещена и актуализирована информация о предоставлении лизинговой поддержки на сайте Правительства Севастополя, Инвестиционном портале Севастополя	01.01.2019	31.12.2024	А.В. Попов Е.И. Михайлова	Размещена информация	РП
4.2.	Размещена и актуализирована информация о предоставлении лизинговой поддержки на сайтах организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на их официальных страницах в социальных сетях.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко Л.С. Добрецова И.В. Клименко	Размещена информация	РП
4.3.	Запуск информационных роликов на региональных телеканалах с информацией о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. лизинговой поддержке.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Информирование	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4.	Размещение информации о мерах поддержки МСП, в т.ч. лизинговой поддержке, в печатных изданиях.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Информирование	РП
4.5.	Изготовление печатной продукции с информацией о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. лизинговой поддержке (буклеты, листовки и др.).	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко И.В. Клименко	Информирование	РП
5.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к получению поддержки в рамках программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Привлечение субъектов	РП
5.1.	Подписание соглашения о сотрудничестве с региональной лизинговой компанией.	01.01.2019	01.05.2019	Ю.В. Харченко	Соглашение	РП
5.2.	Участие в мероприятиях, проводимых органами исполнительной государственной власти, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественными и иными организациями (семинары, обучающие курсы, круглые столы, конференции и др.), с целью привлечения субъектов индивидуального и малого предпринимательства лизинговой поддержке.	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко Л.С. Добрецова И.В. Клименко	Информирование	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.	Сопровождение лизинговых проектов субъектов малого предпринимательства	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Консультации	РП
6.1.	Оказание консультационной поддержки по оформлению документов, необходимых для получения лизинговой поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Ю.В. Харченко	Консультации	РП
7.	Увеличение капитализации Фондом микрофинансирование за счет средств субсидий на 247,75 млн. рублей, в том числе: - в 2019 – 108,86 млн. руб.; - в 2020 – 7,11 млн. руб.; - в 2021 – 15,66 млн. руб.; - в 2022 – 62,33 млн. руб.; - в 2023 – 46,45 млн. руб.; - в 2024 – 7,34 млн. руб.	01.01.2019	31.12.2024	В.В. Ежиков А.В. Попов	Платежное поручение	К
7.1.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2019	01.03.2019	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.1.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	01.01.2019	01.07.2019	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2019	01.10.2019	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.2.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2020	01.03.2020	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.2.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.07.2020	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.2.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2020	01.10.2020	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.3.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2021	01.03.2021	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.3.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития	01.01.2021	01.07.2021	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии					
7.3.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2021	01.10.2021	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.4.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2022	01.03.2022	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.4.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.07.2022	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.4.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2022	01.10.2022	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.5.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего	01.01.2023	01.03.2023	А.В. Попов Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	предпринимательства					
7.5.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии	01.01.2023	01.07.2023	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.5.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2024	01.10.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
7.6.1.	Заключено Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Севастополя о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	01.01.2024	01.03.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.6.2.	Заключено Соглашение между Департаментом экономического развития города Севастополя и Фондом микрофинансирования о предоставлении субсидии.	01.01.2024	01.07.2024	Е.И. Михайлова Е.Б. Никифорова	Соглашение	РП
7.6.	Средства субсидии перечислены Фонду микрофинансирования	01.01.2024	01.10.2024	Е.И. Михайлова Е.П. Коршунова	Платежное поручение	РП
8.	Фондом микрофинансирования обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, объем выдаваемых микрозаймов составит не	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова	Договоры микрозайма	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	менее 810 млн. рублей за период 2019-2024 годы.					
8.1.	Проведены информационные мероприятия, направленные на привлечение субъектов малого предпринимательства к получению финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова И.В. Клименко	Информирование	РП
8.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя выданы микрозаймы	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова	Договоры микрозайма	РП
9.	Выдача микрозаймов, необеспеченных залогом, в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова	Договоры микрозайма	РП
9.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства города Севастополя выданы микрозаймы необеспеченные залогом в размере не менее 10% в структуре портфеля Фонда микрофинансирования.	01.01.2019	31.12.2024	Л.С. Добрецова	Договоры микрозайма	РП